

Calendrier Pôle "Développement Durable"

| | juil-11 | août-11 | sept-11 | oct-11 | nov-11 | déc-11 | janv-12 | févr-12 | mars-12 | avr-12 | mai-12 | juin-12 |
|---|----------------------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Mise en Place du Projet Départemental | [Yellow shaded area] | | | | | | | | | | | |
| Coordination des Actions | [Light yellow shaded area] | | | | | | | | | | | |
| Mise en place du Comité de Pilotage du Projet Départemental | | | [Orange shaded area] | | | | | | | | | |

Calendrier Pôle "Promotion et Communication"

| | juil-11 | août-11 | sept-11 | oct-11 | nov-11 | déc-11 | janv-12 | févr-12 | mars-12 | avr-12 | mai-12 | juin-12 |
|----------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|
| Sandball | V.V.V | | | | | | | | | | | |
| Challenges -18 M et F | | Challenges | | | | | | Préparation du tournoi 2012 | | | | |
| Labels "Ecoles de Hand" | | | remplissage des dossiers | | | Attribution | | | | | | |
| Rencontres Mensuelles | | | inscription et préparation | | | | | | | | | |
| Rencontres USEP et UNSS | | | | | Rencontre USEP N°1 | Rencontre USEP N°2 et UNSS | Rencontre USEP N°3 | Rencontre USEP N°4 | | | | |
| Site Internet et journal du CDHB | | | | | | | | | | | | |
| Match de Gala M | | | | | | | | | | | préparation | Matches |
| Encadrement des clubs | | | | | | | | | | | | |
| Tournoi Mini hand | | | | | | | | | inscription | | Tournoi | |